



NATURE OCÉANE

40530 - LANDES

Email : mairie@ville-labenne.fr

Tel. 05 59 45 46 60

Fax 05 59 45 80 00

Site web : www.ville-labenne.fr



Décision du Maire : N°22/2026

Marchés Publics à Procédure Adaptée : Restructuration d'un bâtiment communal en médiathèque – MAPA n°02/2025 -Avenants n°2 et 3 au lot 04 ; avenant n°5 au lot 1

Le Maire de la Commune de Labenne,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L 2194-1 et R 2194-2,

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Locales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03 février 2025 chargeant Madame la Maire de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services et accords-cadres inférieurs aux seuils des marchés formalisés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la décision n°08/2025 attribuant les lots aux différentes entreprises pour les travaux de restructuration de bâtiments communaux en médiathèque,

Vu la décision n°08/2026 acceptant l'avenant n° 1 au lot 01,

Vu la décision n°13/2026 acceptant l'avenant n°1 aux lots 05 et 09,

Vu la décision n° 18/2026 acceptant les avenants n°1 lot 08, n°2 lot 02, n°3 lot 01 et n°04 lot 01,

Vu la décision n°19/2026 acceptant l'avenant n°2 au lot 05,

Considérant la nécessité de procéder par voie d'avenants pour prendre en compte des travaux complémentaires rendus nécessaires après démolition des doublages, et la reconstitution d'un chaînage vertical,

DECIDE

Article 1er : d'accepter et de signer

- l'avenant n° 2 au marché n° 02/2025 concernant le lot 04 (Cloisons-Doublage-plafonds) attribué à l'entreprise FMS.

Le présent avenant engendre une plus-value qui s'élève à **4 500.00 € HT soit 5 400.00 € TTC.**
Le nouveau montant du marché Lot 04 est de 96 520.01 € HT soit 115 824.13 € TTC.

- l'avenant n° 3 au marché n° 02/2025 concernant le lot 04 (Cloisons-Doublage-plafonds) attribué à l'entreprise FMS.

Le présent avenant engendre une plus-value qui s'élève à **3 097.00 € HT soit 3 716.40 € TTC.**
Le nouveau montant du marché Lot 04 est de 99 617.01 € HT soit 119 540.53 € TTC.

Article 2 : d'accepter et de signer l'avenant n° 5 au marché n° 02/2025 concernant le lot 01 (Désamiantage/démolition/maçonnerie) attribué à l'entreprise GTM.



**Le présent avenant engendre une plus-value qui s'élève à 672.80 € HT soit 807.36 € TTC.
Le nouveau montant du marché Lot 01 est de 261 985.33 € HT soit 314 382.85 € TTC.**

Article 3 : Le présent acte est susceptible d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication/notification et de sa transmission au représentant de l'Etat.

Envoi en Sous-Préfecture
Le 11/09/2026
Et publication/notification
le 11/09/2026

Labenne, le 09 Septembre 2026

La Maire,

Stéphanie CHESSEUX

